



亚海航运有限公司
ASEAN SEAS LINE CO., LIMITED

出口船期延误通知

至各家代理：

我司原定9月17日开航的PROTOSTAR N V. 19S, 由于港口拥堵
, 故延迟至9月23开航。

特此通知！

祝
商祺

